

## Atelier 1 Gestion de projet : Méthodes classiques

### Dossier 3 : (Approche Agile) (15 pts)

La société DKM vous a contacté pour créer le site permettant de gérer les locations longues durées des voitures, après l'étude de faisabilité, le chef de projet a dressé le tableau des tâches suivantes :

| Tâche | intitulé                        | Durée en jours | Tâches antérieures |
|-------|---------------------------------|----------------|--------------------|
| A     | Planification                   | 3              | -                  |
| B     | Rédaction du cahier des charges | 2              | A                  |
| C     | Conception de l'interface       | 2              | B                  |
| D     | Développement front-end         | 5              | C                  |
| E     | Développement back-end          | 5              | C                  |
| F     | Tests et correction             | 2              | D, E               |
| G     | Formation des utilisateurs      | 3              | B, C               |
| H     | Déploiement et maintenance      | 3              | F                  |

- 1- Dresser le diagramme de GANTT en supposant que le projet démarrera le lundi 03/07/2023. (3 pts)
- 2- Déterminer le chemin critique et indiquer la durée minimale de réalisation du projet. (2 pts)

En groupe :

### Planification du projet « Quick Annonces »

Dans le cadre du développement de l'application web **Quick Annonces**, qui permet aux utilisateurs de publier, rechercher et consulter des annonces, vous êtes chargés d'établir la **planification du projet**.

À partir des fonctionnalités du projet, vous devez :

- Décomposer le projet en différentes tâches.
- Définir les dépendances entre les tâches et leur durée.
- Organiser les tâches selon le **modèle en V** ou en **Y**.
- Réaliser le **diagramme de PERT** et déterminer le **chemin critique**.
- Réaliser le **diagramme de Gantt** du projet.

**Objectif :** appliquer les connaissances acquises en **ordonnancement et planification de projet informatique** sur un cas concret.

## Atelier 1 Gestion de projet : Méthodes classiques

### Dossier 3 : (Approche Agile) (15 pts)

La société AdvancedEventSolutions vous a chargé de la création du site web de la gestion des formations.

- 1- Citez les contraintes d'un projet informatique (2 pts)
- 2- Parmi les diverses étapes du projet, on retient les étapes suivantes
  - a. La conception
  - b. L'Analyse.
  - c. Rédaction du cahier de charges.
  - d. La réalisation

Il est demandé dans cette question de les mettre en ordre (2 pts)

3- Soit la liste des tâches suivantes :

| Tâche | Durée en jours | Tâches antérieures |
|-------|----------------|--------------------|
| A     | 1              | -                  |
| B     | 2              | A                  |
| C     | 1              | A                  |
| D     | 2              | B                  |
| E     | 4              | C                  |

- a- Dresser le diagramme Pert des tâches ci-dessous (2 pts)
- b- Déterminer le chemin critique (2 pts)

### Dossier2 : Adopter l'approche Agile(14pts)

Lors de la réunion sprint planning, Toute l'équipe Scrum (Product Owner, Scrum Master et les Développeurs) était présente pour déterminer les taches à réaliser lors du prochain sprint :

| TÂCHE | DURÉE | PRÉDÉCESSEURS |
|-------|-------|---------------|
| A     | 5     | -             |
| B     | 2     | A             |
| C     | 2     | -             |
| D     | 4     | B,C           |
| E     | 1     | D             |
| F     | 5     | B,C           |
| G     | 1     | F             |
| H     | 2     | E,G           |

Avec :

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| A :Analyse et conception         | E : test unitaire du composant 1 |
| B : Création des tables          | F : Développement du composant 2 |
| C :Création des interfaces html  | G : test unitaire du composant 2 |
| D : Développement du composant 1 | H : Test d'intégration           |

**Questions :**

3. Réaliser le diagramme de Gantt (5 pts)
4. Identifier le chemin critique (4 pts)